

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА Электронная учительская

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ СОШ № 18  
 им. И.А.Мироненко  
 /Н.А.Сучкова/



## 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

**Заказчики процесса** — педагогический коллектив МБОУ СОШ № 18

**Периметр проекта** — администрация, педагогические работники, учащиеся

**Владелец процесса** — Директор МБОУ СОШ № 18 им. И.А.Мироненко

**Руководитель проекта** — Н.А.Сучкова, директор

**Команда проекта** — Кузнецова Ю.П., Чесняк Т.В., Вернер Д.А. - заместители директора

## 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

**Ключевой риск** — Потери времени на размещение информации в бумажном виде в учительской

### Проблемы:

1. Учителя имеют большую нагрузку, дежурят в перемены, нет времени на посещение учительской
2. Отсутствует оборудованная под учительскую комната
3. Высокая скорость обмена информацией, бумажный оборот не успевает, отсутствует оперативность

## 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Создание электронного ресурса с нормативной базой (сектор на сервере школы) Пополнение и обновление информации в Электронной учительской	Потери времени на поиск информации на бумажных носителях Затраты бумаги на распечатку Потеря самих бумажных носителей	Быстрый поиск нужной информации Отказ от части бумажного документооборота
Создание чата «Учительская»	Потеря информации, искажение при передаче, неоперативное оповещение	Сокращение времени на оповещение и информирование

## 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — апрель 2024 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния —
  - разработка карты текущего состояния — апрель 2024
  - разработка карты целевого состояния — май 2024
3. Внедрение улучшений — июнь 2024
  - совещание по защите подходов внедрения — июнь 2024
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — сентябрь 2024
  - завершающее совещание – сентябрь 2024

Руководитель проекта

Н.А.Сучкова