

Руководитель гуманитарного блока Гончарова Л.А.,
Руководитель технологического блока Скачкова М.Н.
Педагог-психолог Мелеховец И.А.

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану мероприятий, утвержденному настоящим приказом (Приложение к приказу);
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации школы, педагогического совета и иных органов управления школой;
- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Делопроизводителю Ворониной Т.В. в срок до 13.01.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №18
им. И.А.Мироненко

Н.А.Сучкова

С приказом ознакомлены:

План мероприятий (дорожная карта),
направленных на подготовку к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО
в МБОУ СОШ № 18 им. И.А.Мироненко
в 2022-2023 годах

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Показатели (результат)
1. Организационно-управленческое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО, ООО, СОО	декабрь 2022	Зам. директора по УВР, УМР	Приказ
2.	Координация деятельности по введению обновленного ФГОС в образовательной организации в соответствии с планом	декабрь 2022 – май 2023	Директор, зам. директора по УВР, УМР	План мероприятий по введению обновленных ФГОС в образовательной организации.
3.	Проведение родительских собраний об особенностях обучению по новому ФГОС	2022- 2023	Зам. директора по УВР	Протоколы родительских собраний
4.	Проведение самодиагностики имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС	май 2023	Директор, зам. директора по УВР, УМР	Аналитическая справка
5	Проведение совещаний по вопросам введения обновленного ФГОС	2023	Директор, зам. директора по УВР, УМР	

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
1.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС	январь-август 2023	Директор, зам.директора по УВР	Приказы, локальные акты
2.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС должностных инструкций работников ОО	май –август 2023	Зав. канцелярией	Должностные инструкции
3.	Разработка ООП НОО, ООО, СОО	До 26.08.2023	Рабочая группа	проекты ООП НОО, ООО, СОО
4.	Утверждение ООП НОО, ООО, СОО	До 01.09.2023	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС				
	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО	В течение всего периода с 2023	Зам. директора по УМР, руководители ШМО	Разделы на сайте ОО Пакет информационно-методических материалов
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС	До 25.08.2023	Зам. директора по УМР	Аналитическая справка
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС				
1.	Размещение на сайте ОО информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС	В течение всего периода	Модератор сайта	Сайт ОО, информационный стенд в ОО